## Schedule

 $\operatorname{Idvz}$ 

## 1 总计划

- 12 月计划 <del>莫比乌斯反演,狄利克雷卷积,杜教筛,FFT,NTT,2-SAT,莫队,CDQ 分治</del>,李超线 段树
- 1月计划 <del>线段树分治,时间轴分治,整体二分,LCT维护子树信息</del>,线性基,虚树,可持久化平衡树, 树分治, dsu on tree,高斯消元,
- 2 月计划 manacher, trie 树, AC 自动机,后缀数组,回文树,后缀自动机

## 2 12 月计划

莫比乌斯反演 (10 天), FFT (15 天)。

- 12.12 完成莫比乌斯反演, 杜教筛, 狄利克雷卷积 (用时 10 天)。
- 12.21 完成 FFT, NTT <del>分治 FFT 除外</del> (用时 10 天)。
- 12.24 完成 2-SAT (用时 3 天)。
- 12.27 完成莫队 (用时 4 天)。

(考虑先把线段树的高级应用放到 12 月)

12.31 复习线段树, lct, 平衡树等。

## 3 一月计划

1.7 完成 CDQ 分治 (用时 7 天)。

集训

1.16 完成整体二分 + 决策单调性。