Solution

 Idvz

1 总计划

- 12 月计划 莫比乌斯反演, 狄利克雷卷积, 杜教筛, FFT, NTT, 2-SAT, 线性基, 莫队
- 1月计划 线段树(线段树分治),李超线段树,CDQ分治,虚树,LCT维护子树信息,可持久化平衡树,树分治,dsu on tree
- 2月计划 manacher, trie 树, AC 自动机, 后缀数组, 回文树, 后缀自动机

2 12 月计划

莫比乌斯反演 (10 天), FFT (15 天)。

- 12.12 完成莫比乌斯反演, 杜教筛, 狄利克雷卷积 (用时 10 天)。
- 12.21 完成 FFT, NTT 分治 FFT 除外 (用时 10 天)。